



## 小学校統合にかかる進捗状況(スケジュール)について

主な協議・ 検討事項	平成 30 年					平成 31 年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
校名	意見募集	候補(案)決定	条例改正の準備		条例改正議決	校名板・校名印の作成		取替作業(春休み)	
校章		公募	作品選考	採用作品決定	デザイン仕様決定	校旗作成等		取替作業(春休み)	
校歌		公募	作品選考	採用作品補作決定	作曲者人選	作曲	在校生練習		
通学方法		二一ズ調査	バス会社協議	関係部局・教育委員協議	方針決定	下校支援検討		通学指導	
放課後 児童対策		二一ズ調査	現状・課題整理	教育委員協議	方針決定	地域協議会と協議		H31 募集受付	
学校経営方針 ・教育課程等		学校経営方針(案)作成		事務局で学校要覧(案)作成	学校教育部会で検討				
備品等の 整理・移設	移設備品の確認・リスト作成		学校教育部会で検討			最終確認	PTA 周知協力依頼	引越作業	
通学用品 体操服等		PTA 組織部会で協議			通学用品決定	体操服決定	入学説明会展示	在校生に支給	
閉開校式・ 記念行事			学校教育部会で検討		式典原案作成	各小 PTA 等で記念行事協議		閉校式 記念行事	開校式
PTA 組織 規約等		PTA 組織部会で協議		最終案作成	各小 PTA 臨時総会で仮承認・役員選出		新役員協議	新 PTA 総会で規約を承認	
校舎の改修	西小学校舎施設改修工事実施								