

学校跡地施設等利用検討委員会検討スケジュール表

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
◆委員委嘱・任命	委員選定・調整	委員委嘱・任命								
【ステップ1】 ◆会議の役割・目的確認、施設の状況把握 ◇委員長、副委員長の選出 ◇会議の役割・目的を確認 ◇跡地利用の検討の進め方とスケジュール ◇現地視察（東小、南小） ◇感想→課題の把握		第1回委員会								
【ステップ2】 ◆課題の把握・整理 ◇各種計画等の整理 ◇立地特性の把握 ◇課題の把握及び整理				第2回委員会						
【ステップ3】 ◆全体施設利用計画の検討 ◇全体施設利用計画の検討						第3回委員会				
【ステップ4】 ◆個別利用計画の検討 ◇個別利用計画の検討 ◆まとめ・総括 ◇個別利用計画のまとめ・総括 ◇報告書（案）確認・調整							第4回委員会			
【ステップ5】 ◆報告書作成及び提出 ◆活用方針案を作成								報告書完成・提出		
◆パブリックコメント									活用方針案完成	パブリックコメント
◆情報発信	検討結果等を適宜、町ホームページ等で情報発信									