

三朝町営バス運行スケジュール（案）

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
乗降ポイント現地踏査																																						
地権者・交安との調整・許可																																						
乗降ポイントの決定											決																											
乗降ポイントデザイン検討・決定																																						
乗降ポイント発注																																						
乗降ポイント作成																																						
乗降ポイント設置																																						
バス停時刻表作成																																						
バス停時刻表印刷																																						
バス停時刻表貼付																																						
方向幕作成																																						
方向幕取り付け																																						
登録番号マグネットシート作成																																						
愛称募集準備																																						
募集・選考・決定																																						
車両ラッピングデザイン																																						
車両発注・納品																																						
車両ラッピング施工																																						
委託事業者選定手続き																																						
委託事業者決定																																						
運輸支局申請																																						
関係機関との調整																																						
住民周知チラシ作成・印刷																																						
住民周知チラシ配布（広報）																																						
運行開始																																						
運行状況把握・課題検討																																						
交通協議会																																						

今後の方針について

○愛称募集について

- ・町民、小中学生などから募集

○事前登録について（デマンド便）

- ・チラシに添付する方法
- ・初めての予約電話で登録する方法

○広報について

- ・周辺チラシ作成・配布（8月頃）
- ・町報（8月末）
- ・町ホームページ、SNSを活用
- ・小学校での乗り方教室（9月）
- ・集落や老人クラブ等での説明会
- ・出発式 → 記者クラブに情報提供