

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
鳥取県	三朝町	小鹿	中津				c.当面は実施困難													
			神倉				b.実質化に取り組む			①				②・③・④						
			東小鹿				b.実質化に取り組む			①・②			③・④							
			西小鹿				b.実質化に取り組む					①			②・③			④		
			高橋				b.実質化に取り組む								②・③・④					
			岩本(西小鹿・高橋)				b.実質化に取り組む									②・③・④				
			井土(西尾)				b.実質化に取り組む											①・②		③・④
			波伯山(西尾)				b.実質化に取り組む											①・②		③・④
			吉田				b.実質化に取り組む											①		②・③・④
		三徳	俵原				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			吉原				b.実質化に取り組む												②・③・④	
			成				b.実質化に取り組む												②・③・④	
			三徳山(三徳)				c.当面は実施困難													
			合谷(三徳)				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			坂本				b.実質化に取り組む												②・③・④	
			片柴				b.実質化に取り組む												②・③・④	
			余戸				b.実質化に取り組む												②・③	④
		小鹿三徳	保ヶ平(センサス集落外)				b.実質化に取り組む												②・③・④	
		三朝	砂原				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			三朝				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			山田				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			横手				b.実質化に取り組む												①・②	③・④
			大瀬				b.実質化に取り組む												①・②	③・④

旭	鉛山			c.当面は実施困難							
	福吉			b.実質化に取り組む					①・②	③・④	
	柿谷			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	実光			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	太郎田			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	笏賀			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	小河内			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	福田			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	下谷			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	吉尾			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	鎌田			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	森			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	本泉			b.実質化に取り組む					①・②	③・④	
	若宮			b.実質化に取り組む	①				②・③	④	
	今泉			b.実質化に取り組む	①・②	③・④					
	湯谷			b.実質化に取り組む	①				②・③	④	
	牧			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	赤松			b.実質化に取り組む	①				②・③	④	
	大柿			b.実質化に取り組む	①				②・③	④	
	恩地			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	助谷			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	久原			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	曹源寺			b.実質化に取り組む	①				②・③	④	
竹田	木地山			b.実質化に取り組む					①・②	③・④	
	加谷			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	穴鴨			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	下西谷			b.実質化に取り組む	①・②・③				④		
	上西谷			b.実質化に取り組む	①				②・③・④		
	福本			b.実質化に取り組む					①・②	③・④	
	福山			b.実質化に取り組む				①・②	③・④		

		田代			b.実質化に取り組む		①			②・③・④	
		下畑			b.実質化に取り組む		①・②・③			④	
		三軒屋(大谷)			b.実質化に取り組む		①			②・③・④	
		大谷			b.実質化に取り組む					①・②	③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。