

資料 4

事業スケジュール（進め方等）

【事業全体】

令和4年度	【基本構想策定】原案作成→検討委員会→基本構想策定
令和5年度	【基本計画策定】
令和6年度	【詳細プラン作成】
一以降一	【必要施設改修 or 建設】

【令和4年度】

基本構想策定に向けた想定スケジュール

①温泉健康WG会議開催


- 1回目 辞令交付・認識共有・概要説明 11月21日開催
- 2回目 意見交換会 12月中旬開催（部会）
→意見交換を踏まえて原案作成（事務局による作業）
- 3回目 原案への意見聴取 翌年1月中旬開催

②原案について検討委員会での意見聴取 翌年2月頃開催

※検討委員会は、別途立ち上げ予定（関係機関の長を想定）

③検討委員会の意見を踏まえて原案修正 翌年3月頃開催

④修正後の原案を基本構想として策定 翌年3月末予定



.....

【お知らせ】

第2回三朝町温泉を活用した健康まちづくり事業ワーキンググループ会議は、部会ごとで実施することとし、日程は、12月中旬頃を予定しています。

開催日を決定するため、別紙の日程調整表に御都合を記入の上、11月30日（水）までに御回答ください。

皆様の御協力をよろしく申し上げます。

—第2回三朝町温泉を活用した健康まちづくり事業ワーキンググループ会議—

【時期】 12月12日（月）～23日（金）の間 19：00～

【会場】 三朝町役場会議室

【備考】 温泉部会、健康部会ごとで開催