



## 三朝小学校施設等整備基本計画

令和2年12月

三朝町教育委員会

### 三朝小学校施設等整備基本計画について

本計画は、基本設計の内容と合わせ、当面の小学校施設整備方針と中長期的な本町の学校施設整備方針を示すものです。

#### 基本方針

- ① 小中学校施設の一体化を見越した小学校施設を新たに整備します。
- ② 新たな小学校施設の建設地は現中学校敷地内とし、現小学校校庭部分も第2グラウンドとして活用します。
- ③ 中学校全学年各1クラスとなることが想定される令和17年度ごろを目処に、小中学校施設一体化を行います。
- ④ 小中学校施設一体化となった後、現中学校施設を解体し、新たな体育館及び附帯施設を整備します。

#### 小中連携による教育的効果

- ① 児童生徒の発達段階を踏まえた継続的な指導
- ② 教科等の系統性・連続性を意識した教育
- ③ 中1の壁・小中ギャップの緩和と解消
- ④ 異学年交流による精神的な発達

#### 現状と課題を踏まえた方向性

- 現状と課題を踏まえ、長期的視点から見た維持管理費や耐用年数などの状況から、現在の小学校は早期に新築による整備を行う。
- 人口推移だけでなく小中連携のメリットも踏まえて、中学校機能を一体化した施設として計画し、かつ、町の財政状況を考慮して、投資を縮減できる場所を優先的に候補地とするとともに、有利な財源の積極的な活用が図れる計画とする。

#### 構造計画

- 将来の小中同一校舎利用を考慮し、敷地の有効利用、拡張可能性から、3階建校舎とする。
- 建物の規模などを考え、先進事例を参考に事業費や財源などを比較検討し、主構造は鉄筋コンクリート造とする。
- シンボルとしての一部木造や内装木質化等を検討し、“山の町”らしい木の活用を図る。

## 事業計画

### ■概算事業費 ※令和7年度までの第1期整備分のみ

費用項目	概算額 (百万円)	備考
本体工事費	2,334	校舎、プール、屋内・屋外運動場等
設備整備費	689	電気、機械、昇降機
備品整備費	97	
解体撤去費	134	町民プール、小学校プール、旧寄宿舍、倉庫等
設計監理費	246	実施設計、工事監理、地質調査、測量
合計	3,500	

### ■財源の想定

区分	金額 (百万円)	備考
補助金等	500	公立学校施設整備費国庫負担金、学校施設環境改善交付金
地方債	2,800	過疎対策事業債等（交付税措置70%） ※後年度の償還財源 減債基金（R1末残高984百万円）
一般財源等	200	ふるさと応援基金（学校づくり分）（R1末残高163百万円）
合計	3,500	


### ■事業ステップ

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
整備等の内容		実施設計	工事開始 ▼ 新校舎・プール建設工事 ■中学校 自転車置き場移設 ■小学校 新校舎・外部倉庫建設 ■トレーニングセンター 小学校屋内運動場に改修 ■町民プール 解体後小学校プール建設		工事完成 ▼ (準備) 旧寄宿舍解体・駐車場整備 旧小学校校舎改修	新校舎 使用開始 ▼ ■小学校 新校舎へ移動 ■グラウンド 小中学校共用 ■プール 新プールを小中学校共用 ■旧小学校改修後学童クラブ移動 ■学童クラブ移動後旧寄宿舍解体 ■旧寄宿舍解体後駐車場整備 ■旧小学校プール解体・グラウンド整備	

年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度
	小学校 同一校舎 ▼ 中学校 使用開始	新中学校屋内運動場新築・外構整備 旧中学校校舎・体育館解体	町民武道館解体 ・駐車場整備	完成
		■中学校 小学校校舎へ移動 ■中学校移動後旧中学校校舎・体育館解体 ■旧中学校解体後新中学校屋内運動場兼武道館建設 ■旧中学校解体後外構整備 ■新中学校屋内運動場兼武道館建設後町民武道館解体 ■町民武道館解体後駐車場整備		



**配置計画** ※令和17年度ごろの第2期整備後



※ 詳しくは、三朝町ホームページをご覧ください。