

議案第23号

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

次のとおり林道波関俵原線法面改良工事に係る工事請負契約の締結についての議決（平成12年11月30日議決）の一部を変更することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。

平成13年3月9日

三 朝 町 長    吉 田   秀 光

平成13年3月22日原案可決

三朝町議会議長 藤 井   享

- 5 工事完成期限中「平成13年3月26日」を「平成13年6月30日」に改める。