

議案第 95 号

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について

次のとおり三朝町総合スポーツセンター耐震改修工事（建築）に係る工事請負契約の締結についての議決（平成 27 年 3 月 20 日議決）の一部を変更することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項の規定により、本議会の議決を求める。

平成 27 年 12 月 10 日

三 朝 町 長      吉 田 秀 光

- 4 契約金額中「375,840,000 円」を「384,964,920 円」に改める。
- 5 工事完成期限中「平成 28 年 3 月 11 日」を「平成 28 年 3 月 25 日」に改める。

