

令和6年度 変更契約結果

工事名	工事場所	請負者	当初契約日	変更回数	変更の主な理由	当初工期	請負金額 (円)
			変更契約日			変更後工期	
林道伊豆線災害復旧工事 (3年災4号箇所増破分)	三朝町 坂本	(株)晃進	令和6年2月13日	2	掘削土量の変更	令和6年2月13日 ~ 令和6年3月31日	4,950,000
			令和6年5月29日			令和6年2月13日 ~ 令和6年5月31日	6,684,700
町道田代下畑線道路災害復旧工事 (5年災473号)	三朝町 下畑	(有)平昭裁園	令和6年3月1日	1	すり付け工の変更	令和6年3月1日 ~ 令和6年8月20日	5,643,000
			令和6年5月31日			~	5,629,800
28-226赤松頭首工災害復旧工事	三朝町 赤松	(有)河崎組	令和6年3月28日	1	仮設工の変更	令和6年3月28日 ~ 令和7年3月31日	9,185,000
			令和6年6月7日			~	9,330,200
町道柿谷鉛山線道路災害復旧工事 (5年災471号)	三朝町 鉛山	(有)戸羽建設	令和6年1月29日	3	植生工の変更	令和6年1月29日 ~ 令和6年3月29日	5,225,000
			令和6年6月21日			令和6年1月29日 ~ 令和6年6月28日	5,363,600
小来木谷川河川災害復旧工事 (5年災448号)	三朝町 曹源寺	(有)やまびこ興業	令和6年1月30日	3	仮設工の変更	令和6年1月30日 ~ 令和6年3月29日	5,940,000
			令和6年6月24日			令和6年1月30日 ~ 令和6年6月30日	6,174,300
三朝町立三朝小学校新築工事 (教室棟)	三朝町 本泉	井木組・高野組・井中組・藤原工務店・高野工務店特定建設工事共同企業体	令和4年9月30日	1	物価上昇等による増額	令和4年9月30日 ~ 令和6年8月31日	1,124,200,000
			令和6年7月24日			~	1,179,244,000
三朝町立三朝小学校新築工事 (管理棟・昇降口棟)	三朝町 本泉	酒井・向井・共栄・河崎・河本特定建設工事共同企業体	令和4年9月30日	1	物価上昇等による増額	令和4年9月30日 ~ 令和6年8月31日	719,400,000
			令和6年7月24日			~	751,865,400
三朝町立三朝小学校新築工事 (衛生設備)	三朝町 本泉	大和設備倉吉・足立水道設備特定建設工事共同企業体	令和4年9月30日	1	設備の追加による増額	令和4年9月30日 ~ 令和6年8月31日	125,950,000
			令和6年7月24日			~	129,529,400
町道実光神倉線道路災害復旧工事 (5年災460・461号)	三朝町 柿谷・鉛山	(有)河崎組	令和6年2月13日	2	モルタル吹付工等の変更	令和6年2月13日 ~ 令和6年3月29日	36,498,000
			令和6年8月27日			令和6年2月13日 ~ 令和6年9月20日	31,995,700
町道笏賀本線道路災害復旧工事 (5年災472号)	三朝町 小河内	(有)河崎組	令和6年1月29日	2	堆積土の掘削処分費等の変更	令和6年1月29日 ~ 令和6年3月29日	9,812,000
			令和6年9月10日			令和6年1月29日 ~ 令和6年9月20日	12,210,000
町道実光神倉線道路災害復旧工事 (5年災463・464号)	三朝町 柿谷	(有)八幡建設	令和6年3月5日	1	植生工等の変更	令和6年3月5日 ~ 令和6年12月20日	36,300,000
			令和6年12月10日			~	36,957,800
湯谷川河川災害復旧工事 (5年災445・446・447号)	三朝町 湯谷	(有)中本建設	令和6年3月29日	1	災害復旧工事の集中による工期の延長	令和6年3月29日 ~ 令和6年11月20日	24,365,000
			令和6年11月8日			令和6年3月29日 ~ 令和7年3月31日	
吉尾川河川災害復旧工事 (5年災450号)	三朝町 吉尾	(株)川田建設	令和6年4月1日	1	既設上下水道管の移設等による変更	令和6年4月1日 ~ 令和6年9月20日	6,325,000
			令和6年9月13日			~	6,386,600
恋谷団地改修工事	三朝町 三朝	(有)吉田建築工業	令和6年5月23日	1	浴室給湯器用電源工事等の追加	令和6年5月23日 ~ 令和6年9月30日	11,759,000
			令和6年9月3日			~	12,152,800
町道維持修繕工事(その1)	三朝町 町内	(有)河崎組	令和6年5月28日	1	数量変更による減額	令和6年5月28日 ~ 令和6年9月30日	3,902,800
			令和6年9月12日			~	3,773,000
町道竹田谷線道路災害復旧工事 (5年災476・477号)	三朝町 中津	(有)山口建設	令和6年5月31日	1	掘削工等の変更	令和6年5月31日 ~ 令和7年3月31日	27,060,000
			令和6年11月25日			~	24,610,300
林道波関俣原線仮1号橋橋梁補修工事	三朝町 片柴	(有)河本建設	令和6年6月13日	1	ひび割れ充てん工等の変更	令和6年6月13日 ~ 令和6年11月29日	2,695,000
			令和6年8月23日			~	2,964,500
林道伊豆線災害復旧工事	三朝町 坂本	(有)河崎組	令和6年7月8日	1	土砂掘削の一部を軟岩掘削へ変更等	令和6年7月8日 ~ 令和6年12月25日	18,392,000
			令和6年11月27日			~	18,810,000
町道田代上村線上村橋橋梁補修工事	三朝町 田代	(有)藤原工務店	令和6年7月8日	1	縦排水工等の数量変更による	令和6年7月8日 ~ 令和6年10月31日	1,507,000
			令和6年10月28日			~	998,800
三朝町立三朝小学校プール解体工事	三朝町 大瀬	(有)河本建設	令和6年8月23日	1	地中埋設物の撤去処分による工期の延長	令和6年8月23日 ~ 令和6年12月25日	10,967,000
			令和6年12月23日			令和6年8月23日 ~ 令和7年1月31日	
小河内水路法面改修工事	三朝町 小河内	(有)河崎組	令和6年8月23日	1	簡易吹付法砕工及び仮設工の変更	令和6年8月23日 ~ 令和7年3月31日	8,338,000
			令和6年12月23日			~	10,539,100
小河内簡易水道配水管布設替工事	三朝町 小河内	(株)すばる住設	令和6年10月29日	1	既設管の調査に時間を要したため	令和6年10月29日 ~ 令和6年11月29日	1,672,000
			令和6年11月29日			令和6年10月29日 ~ 令和7年1月31日	