
温泉を活用した健康まちづくり事業基本計画の変更 

 

 

変更箇所・・・P２５ 

 

◆計画策定時点 

４ 事業スケジュール 

事業内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基本計画     

整備地の決定     

市場／導入調査     

建設／運営方法の決定     

設計業務／運営者等の決定     

事業申請等     

本体工事     

 

 

◆令和７年６月時点 

４ 事業スケジュール 

事業内容 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

基本計画      

整備地の決定      

市場／導入調査      

整備・運営方法決定      

運営者等の決定      

事業申請・設計業務      

本体工事      

 


